Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад «Белочка»

Отчет
об исполнении плана по адаптации МБДОУ д/с «Белочка»
для инвалидов и других категорий маломобильных граждан
на 2019-2021 год. по состоянию на 01.09.2020 г.

№	Наименование мероприятии планируемых к проведению на объекте	Виды работ, планируемых к проведению на объекте	Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий	Ответственный исполнитель за мероприятия
	Устройство бордюрного съезда	Приобретение пандуса	Исполнено	Заведующий
1.	Устройство системы средств информационной поддержки и навигации. Приобретение информационных таблиц со шрифтом Брайля.	Установка указателей в виде символов и пиктограмм с использованием яркого цвета, таблиц с выпуклыми надписями.	Исполнено	Заведующий
2.	Приобретение перекатного пандуса	Установка перекатного пандуса для преодоления перепадов при входе	Запланировано приобретение в 2021г.	Заведующий
3.	Устройство в тамбурах групп твердого покрытия, не допускающего скольжение при намокании	Устройство в тамбуре твердого покрытия (противоскользящей поверхности)	Исполнено	Завхоз
4.	Установка тактильных индикаторов	Установка тактильных индикаторов	Исполнено	Заведующий
5.	Оборудование санитарно-гигиенических помещений стационарными поручнями	Установка стационарных поручней	Мероприятие включено в смету на 2021г.	Заведующий
6.	Оборудование игрового пространства для детей с ограниченными возможностями	Установка игрового оборудования для детей с ограниченными возможностями здоровья	Исполнено	Заведующий
7.	Нанесение	Нанесение	Исполнено	Завхоз

	контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей	контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей		
8.	Адаптация территории ДОУ, прогулочных участков для детей с ОВЗ и других ММГ	Выравнивание перепадов на участках и территории ДОУ, укладка резиновой плитки вокруг МАФ	ПСД на мероприятия по адаптации участков ДОУ на 2021г	
9.	Оборудование санитарно-гигиенических помещений тактильными индикаторами	Установка тактильных индикаторов	Исполнено	Завхоз
10.	Установка игрового комплекса для детей с ОВЗ	Приобретение игрового комплекса для детей ОВЗ	Запланировано приобретение комплекса на 2022г.	Заведующий